Ausbaugebiet

Baesweiler

Datum Baubeginn und Bauende (Tiefbau) je Abnahmecluster			
		Start	
Abnahmecluster	1	KW 40	
Abnahmecluster	2	Oktober 2025	
Abnahmecluster	3	Q4 2025	