

	Baugebiet	Ort	Start	voraussichtl. Fertigstellung Tiefbau
Duffesheide / Reiffeld	Alsdorf		Frühjahr 21	31.11.2021
Birk / Duffesheider Weg	Würselen		Frühjahr 21	10.09.2021
Schulen Herzogenrath	Herzogenrath		Frühjahr 21	01.07.2021
Am Boscheler Berg	Herzogenrath		Frühjahr 21	15.09.2021
Bettendorf	Alsdorf		Frühjahr 21	Frühjahr 2022
Kellersberg I	Alsdorf		Frühjahr 21	Frühjahr 2022
Begau	Alsdorf		Frühjahr 21	Sommer 2022
Warden	Alsdorf		Frühjahr 21	Sommer 2022
Broicher Siedlung	Alsdorf		Frühjahr 21	Frühjahr 2022
Schulen Baesweiler	Baesweiler		Sommer 21	Frühjahr 2022
Waldstr.	Herzogenrath			Ende 2022
Theodorstr.	Herzogenrath			Ende 2022
Waidmühlenstr.	Herzogenrath			Ende 2022
Niederbardenberg	Herzogenrath			Ende 2022
Klinkheide	Herzogenrath			Ende 2022
Wilsberg	Herzogenrath			Ende 2022
Forstheide	Herzogenrath			Ende 2022
Rumpen / Hangstr.	Herzogenrath			Ende 2022
Hasenwald Berensberg	Herzogenrath			Ende 2022
Herbach / Plitschard	Herzogenrath		Winter 2021	Sommer 2022
Wildnis	Herzogenrath		Herbst 2021	Frühjahr 2022
Bank	Herzogenrath			Ende 2022
Haus - Heyden	Herzogenrath			Ende 2022
Schulen Würselen	Würselen		Sommer 2022	Sommer 2022
Broichweiden	Würselen		Frühjahr 2022	Sommer 2022
Merzbrück	Würselen		Herbst 2021	Frühjahr 2022
Busch	Alsdorf		Frühjahr 2022	Ende 2022
Kellersberg II	Alsdorf			Ende 2022
Hoengen I	Alsdorf			Ende 2022
Hoengen II				Ende 2022